



GUVERNUL ROMÂNIEI

SINTEZA

Raportului de control privind verificările efectuate în legătură cu implementarea proiectului „Îmbunătățirea calității mediului prin realizare parc în comuna Hangu”

Corpul de control al primului-ministru a efectuat un control la autoritățile administrației publice locale ale comunei Hangu, județul Neamț, cu privire la modul de realizare a proiectului „Îmbunătățirea calității mediului prin realizare parc în comuna Hangu”, finanțat din bugetul Fondului pentru mediu în cadrul Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități.

I. Despre utilizarea unor înscrisuri necorespunzătoare adevărului pentru obținerea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu

În documentația de solicitare a finanțării pentru proiectul „Îmbunătățirea calității mediului prin realizare parc în comuna Hangu”, depusă la Administrația Fondului pentru Mediu, de către reprezentantul legal al Primăriei, domnul [REDACTED] în calitate de primar al comunei Hangu, au fost identificate două înscrisuri cu privire la care au rezultat indicii că sunt necorespunzătoare adevărului, după cum urmează:

- i) **Hotărârea nr. 57/28.08.2008** privind aplicarea la Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități și exprimarea acordului cu privire la contractarea finanțării din Fondul pentru Mediu;
- ii) **Hotărârea nr. 58/28.08.2008** privind aprobarea cofinanțării la Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizare Parc în com. Hangu, jud. Neamț.

Astfel, s-a constatat că cele două înscrisuri nu au fost emise de către Consiliul Local al Comunei Hangu la data de 28.08.2008, ci ulterior la data de 08.09.2008, iar în conținutul acestora au fost menționate împrejurări necorespunzătoare adevărului potrivit cărora autoritatea deliberativă locală ar fi decis aplicarea la program, suprafața de teren pusă la dispoziție pentru realizarea proiectului, persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația cu Administrația Fondului pentru Mediu și a aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru realizarea proiectului, cerințe obligatorii prevăzute de lege pentru eligibilitatea proiectului.

Primarul comunei Hangu, județul Neamț, domnul [REDACTAT] a utilizat cele două înscrisuri necorespunzătoare adevărului pentru a induce în eroare membrii Comisiei de analiză a proiectelor constituite la nivelul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, entitate competentă să selecteze proiectele în cadrul *Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități*.

Proiectul „*Îmbunătățirea calității mediului prin realizare parc în comuna Hangu*”, a fost aprobat prin *Hotărârea Guvernului nr. 1588/2009 privind aprobarea proiectelor selectate și a finanțării acestora în cadrul Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități*, cu modificările și completările ulterioare, fiind transferată efectiv către unitatea administrativ-teritorială suma de 932.966,53 RON.

II. Despre atestarea unor împrejurări necorespunzătoare adevărului la recepția lucrărilor și cauzarea unei pagube patrimoniului comunei Hangu în sumă de 76.314,94 RON

A. Proiectul „*Îmbunătățirea calității mediului prin realizare Parc în comuna Hangu*” a fost finanțat din bugetul Fondului pentru mediu și a fost realizat în baza contractului de execuție a lucrărilor nr. 5686/04.10.2010 încheiat între Primăria Comunei Hangu și Societatea [REDACTAT]

În Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 7314/14.12.2010 a fost menționată valoarea lucrărilor de 1.070.526,21 RON, însă, ulterior, reprezentanții Camerei de Conturi Județene Neamț au constatat că nu au fost executate lucrări în sumă de 147.020 RON.

Prin urmare, s-a constatat că, în realitate, valoarea lucrărilor care au fost executate pentru realizarea proiectului „Îmbunătățirea calității mediului prin realizare parc în comuna Hangu” a fost în sumă de 923.506,21 RON (TVA inclus), iar reprezentanții Primăriei Comunei Hangu au atestat date necorespunzătoare adevărului cu ocazia efectuării recepției la terminarea lucrărilor.

B. Verificarea execuției lucrărilor aferente proiectului „Îmbunătățirea calității mediului prin realizare parc în comuna Hangu” s-a realizat cu nerespectarea cerințelor privind calitatea în construcții, iar membrii comisiei de recepție a lucrărilor au efectuat recepția la terminarea lucrărilor fără să solicite prezența reprezentanților Inspectoratului Județean în Construcții Neamț, încălcând prevederile legale privind recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

Reprezentanții Primăriei Comunei Hangu care au efectuat recepția la terminarea lucrărilor aferente proiectului „Îmbunătățirea calității mediului prin, realizare parc în comuna Hangu” și-au desfășurat în mod defectuos atribuțiile de serviciu, întrucât au efectuat recepția cu încălcarea dispozițiilor art. 14 și 17 din *Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora*, aprobat prin *Hotărârea Guvernului nr. 273/1996*, cu modificările și completările ulterioare.

Din totalul sumei de 1.070.526,21 RON care a fost facturată de Societatea [REDACTAT] către Primăria Comunei Hangu a fost achitată suma de 999.821,15 RON, rămânând angajamente de plată asumate în sumă de 70.705,06 RON.

În aceste condiții, reprezentanții Camerei de Conturi Județene Neamț au constatat faptul că din valoarea de 147.020 RON, reprezentând lucrări recepționate și neexecutate, **suma de 76.314,94 RON reprezintă un prejudiciu.**

C. Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu de către reprezentanții Primăriei Comunei Hangu care au efectuat recepția la terminarea lucrărilor a avut ca urmare cauzarea unei pagube patrimoniului comunei Hangu în sumă de 76.314,94 RON.

* * *

Raportul de control nu constituie un act administrativ în sensul *Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004*, cu modificările și completările ulterioare. Raportul de control reprezintă un act de informare a

primului-ministru și de sesizare a organelor de urmărire penală competente în legătură cu posibile fapte de natură penală, ca formă de îndeplinire a atribuțiilor prevăzute de lege în sarcina organelor de control.

Potrivit dispozițiilor art. 61 din *Codul de procedură penală*, adoptat prin *Legea nr. 135/2010*, cu modificările și completările ulterioare, persoanele cu atribuții de control sunt obligate să înștiințeze organul de urmărire penală sau, după caz, organul de constatare a infracțiunilor, abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a efectuat o operațiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea penală.

Prin urmare, Corpul de control al primului-ministru, ca organ cu atribuții de control, va sesiza organele de urmărire penală, respectiv Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, privind operațiunile sau actele ilicite în legătură cu care au rezultat indicii de săvârșire a unor posibile fapte care pot întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni, urmând ca organul de urmărire penală sau, după caz, instanța de judecată să hotărască asupra existenței sau inexistenței infracțiunilor și asupra vinovăției.

Verificarea întrunirii tuturor elementelor constitutive ale unor posibile infracțiuni și corecta încadrare juridică a acestora excede competenței unui organ cu atribuții de control al activității entităților publice, așa cum este Corpul de control al primului-ministru.

Prin transmiterea actului de control la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Corpul de control al primului-ministru și-a îndeplinit obligația legală de a sesiza organul de urmărire penală care, potrivit dispozițiilor art. 288 alin. (1) din *Codul de procedură penală*, adoptat prin *Legea nr. 135/2010*, cu modificările și completările ulterioare, „este sesizat (...) prin actele încheiate de alte organe de constatare prevăzute de lege”.

* * *

În vederea valorificării constatărilor și concluziilor menționate în *Raportul de control privind verificările efectuate în legătură cu implementarea proiectului „Îmbunătățirea calității mediului prin realizare parc în comuna Hangu”, acesta va fi transmis la:*

- 1) Primăria Comunei Hangu, județul Neamț;**
- 2) Consiliul Local al Comunei Hangu, județul Neamț;**
- 3) Instituția Prefectului – Județul Neamț, spre informare;**

- 4) **Consiliul Județean Neamț**, spre informare;
- 5) **Administrația Fondului pentru Mediu**;
- 6) **Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice**, spre informare;
- 7) **Cancelaria Primului – Ministru**, spre informare;
- 8) **Secretariatul General al Guvernului**, spre informare;
- 9) **Curtea de Conturi a României**, spre luare la cunoștință;
- 10) **Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție**, pentru cercetarea posibilelor fapte de natură penală.

La Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Secretariatul General al Guvernului și Cancelaria Primului – Ministru se va transmite, în copie, și *Sinteza Raportului de control privind verificările efectuate în legătură cu implementarea proiectului „Îmbunătățirea calității mediului prin realizare parc în comuna Hangu”*.

Ion LAZĂR

Secretar de Stat,

Șeful Corpului de control al primului-ministru