



## GUVERNUL ROMÂNIEI

### SINTEZA

**Raportului de control privind verificările efectuate în legătură cu modul de realizare a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii sportive a comunei Prundu, județul Giurgiu, prin construirea unui stadion comunal”**

Corpul de control al primului-ministru a efectuat un control la autoritățile administrației publice locale ale comunei Prundu, județul Giurgiu în legătură cu modul de realizare a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii sportive a comunei Prundu, județul Giurgiu, prin construirea unui stadion comunal”.

**I. Despre implementarea defectuoasă a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii sportive a comunei Prundu, județul Giurgiu, prin construirea unui stadion comunal”**

**A.** Cu privire la realizarea obiectivului „Dezvoltarea infrastructurii sportive a comunei Prundu, județul Giurgiu, prin construirea unui stadion comunal” au fost constatate următoarele aspecte:

✓ Certificatul de urbanism nu a fost semnat de secretarul comunei Prundu, cu încălcarea dispozițiilor legale;

✓ Durata de realizare a lucrărilor menționată în Autorizația de construire este diferită de cea prevăzută în proiectul tehnic.

**B.** Referitor la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică de lucrări s-au constatat următoarele aspecte:

✓ Autoritatea contractantă nu a păstrat, conform legii, dosarele achizițiilor publice organizate pentru realizarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii sportive a comunei Prundu, județul Giurgiu, prin construirea unui stadion comunal”.

Primăria Comunei Prundu a comunicat Corpului de control al primului-ministru următoarele: „(...) **notele justificative nu se mai regăsesc; (...) programul anual al achizițiilor publice pentru anii 2008, 2009 și 2010 nu se mai regăsește; (...) anunțurile de atribuire nu se mai regăsesc în arhiva SEAP (...)**”. (s.n.)

✓ Primăria Comunei Prundu nu a publicat un anunț privind anularea procedurii de atribuire a contractului de lucrări pentru realizarea proiectului „*Dezvoltarea infrastructurii sportive a Comunei Prundu, județul Giurgiu, prin construirea unui stadion comunal*”, organizată inițial în aprilie 2009;

✓ Ulterior, după anularea procedurii organizate inițial, Primăria Comunei Prundu a atribuit contractul de lucrări nr. 3811/28.05.2009 fără organizarea unei alte proceduri de atribuire, cu încălcarea dispozițiilor legale;

✓ După organizarea, în anul 2010, a unei noi proceduri de atribuire, a contractului de lucrări nr. 3410/14.05.2010, Primăria Comunei Prundu nu a publicat un anunț de atribuire după finalizarea cererii de oferte.

## **II. Despre executarea lucrărilor la proiectul „Dezvoltarea infrastructurii sportive a comunei Prundu, județul Giurgiu, prin construirea unui stadion comunal” cu nerespectarea graficului general de realizare a investiției**

**A.** Între Consiliul Local al Comunei Prundu, în calitate de achizitor, și societatea Eurostrade S.R.L., în calitate de executant, a fost încheiat contractul de lucrări nr. 3811/28.05.2009, având ca obiect executarea, finalizarea și punerea în funcțiune a proiectului „*Dezvoltarea infrastructurii sportive a Comunei Prundu, județul Giurgiu, prin construirea unui stadion comunal*”.

Cu privire la lucrările executate de societatea [REDACTAT], s-a constatat faptul că termenul de execuție și graficul general de execuție nu au fost respectate și nu au fost identificate documente justificative privind executarea de către societatea [REDACTAT] a lucrărilor.

**B.** În anul 2010, Primăria Comunei Prundu a organizat o nouă procedură de atribuire a contractului de lucrări pentru obiectivul „*Dezvoltarea*

*infrastructurii sportive a Comunei Prundu, județul Giurgiu, prin construirea unui stadion comunal".*

Cu privire la lucrările executate de societatea [REDACTED], s-a constatat faptul că termenul de execuție și graficul general de execuție nu au fost respectate.

C. Reprezentanții Primăriei Comunei Prundu și-au exercitat în mod defectuos atribuțiile de serviciu în legătură cu implementarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii sportive a comunei Prundu, județul Giurgiu, prin construirea unui stadion comunal”, constând în aceea că au efectuat plata sumei de 121.093,73 RON (TVA inclus) către societatea [REDACTED]. la data de 31.12.2010, reprezentând, printre altele, contravaloarea unor bunuri pe care, însă, societatea [REDACTED] le-a achiziționat ulterior, la data de 09.06.2011.

Astfel, au fost încălcate prevederile pct. 2 din *Norma metodologică privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale*, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002, cu modificările și completările ulterioare, fiind produsă bugetului Comunei Prundu o pagubă reprezentând contravaloarea bunurilor pe care Primăria Comunei Prundu le-a achitat societății [REDACTED] anterior achiziționării acestora de către societatea [REDACTED].

\* \* \*

***Raportul de control privind verificările efectuate în legătură cu modul de realizare a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii sportive a comunei Prundu, județul Giurgiu, prin construirea unui stadion comunal” nu constituie un act administrativ în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Raportul de control reprezintă un act de informare a primului-ministru și de sesizare a organelor de urmărire penală competente în legătură cu posibile fapte de natură penală, ca formă de îndeplinire a atribuțiilor prevăzute de lege în sarcina organelor de control.***

Potrivit dispozițiilor art. 61 din Codul de procedură penală, adoptat prin *Legea nr. 135/2010*, cu modificările și completările ulterioare, organele

de control au obligația de a sesiza organele de urmărire penală competente, în vederea efectuării de cercetări, ori de câte ori există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni care constituie o încălcare a dispozițiilor a căror respectare o controlează.

**Prin urmare, Corpul de control al primului-ministru, ca organ cu atribuții de control, va sesiza organele de urmărire penală, respectiv Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, privind operațiunile sau actele ilicite în legătură cu care au rezultat indicii de săvârșire a unor posibile fapte care pot întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni, urmând ca organul de urmărire penală sau, după caz, instanța de judecată să hotărască asupra existenței sau inexistenței infracțiunilor și asupra vinovăției.**

Verificarea întrunirii tuturor elementelor constitutive ale unor posibile infracțiuni și corecta încadrare juridică a acestora excede competenței unui organ cu atribuții de control al activității entităților publice, așa cum este Corpul de control al primului-ministru.

Prin transmiterea actului de control la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Corpul de control al primului-ministru și-a îndeplinit obligația legală de a sesiza organul de urmărire penală care, potrivit dispozițiilor art. 288 alin. (1) din *Codul de procedură penală*, adoptat prin *Legea nr. 135/2010*, cu modificările și completările ulterioare, „este sesizat (...) prin actele încheiate de alte organe de constatare prevăzute de lege”.

În vederea valorificării aspectelor constatate în *Raportul de control privind verificările efectuate în legătură cu modul de realizare a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii sportive a comunei Prundu, județul Giurgiu, prin construirea unui stadion comunal”*, acesta va fi transmis la:

- 1. Primăria Comunei Prundu, județul Giurgiu;**
- 2. Consiliul Local al Comunei Prundu, județul Giurgiu;**
- 3. Instituția Prefectului - Județul Giurgiu, spre informare;**
- 4. Consiliul Județean Giurgiu, spre informare;**
- 5. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, spre informare;**
- 6. Secretariatul General al Guvernului, spre informare;**

7. **Cancelaria Primului - Ministru**, spre informare;
8. **Curtea de Conturi a României**, spre luare la cunoștință;
9. **Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice**, pentru verificarea aspectelor constatate la cap. II.2. lit. B;
10. **Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție**, pentru cercetarea posibilei fapte de natură penală.

La Consiliul Județean Giurgiu, Instituția Prefectului - Județul Giurgiu, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Secretariatul General al Guvernului și Cancelaria Primului – Ministru se va transmite, în copie, și *Sinteza Raportului de control privind verificările efectuate în legătură cu modul de realizare a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii sportive a comunei Prundu, județul Giurgiu, prin construirea unui stadion comunal”*.

Ion LAZĂR

Secretar de Stat,

Șeful Corpului de control al primului-ministru