



GUVERNUL ROMÂNIEI

SINTEZA

Raportului de control privind verificările efectuate la autoritățile administrației publice locale ale comunei Răzvad, județul Dâmbovița în legătură cu implementarea proiectului „Construcție bază sportivă în comuna Răzvad, județul Dâmbovița”

Corpul de control al primului-ministru a efectuat verificări la autoritățile administrației publice locale ale comunei Răzvad, județul Dâmbovița, în legătură cu verificarea modului de utilizare a sumelor alocate de la bugetul statului pentru finanțarea obiectivului de investiții „*Construcție bază sportivă în comuna Răzvad, județul Dâmbovița*”.

În perioada 2008 - 2011, pentru realizarea obiectivului de investiții „*Construcție bază sportivă în comuna Răzvad, județul Dâmbovița*” au fost alocate fonduri de la bugetul statului și de la bugetul local al comunei Răzvad, județul Dâmbovița, în valoare totală de 1.440.000 RON, din care au fost efectuate plăți în sumă totală de **1.204.959,64 RON**, reprezentând cuantumul cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente proiectului, după cum urmează:

- i) suma de **475.000 RON** de la **bugetul statului** în cadrul Programului;
- ii) suma de **729.959,64 RON** din **bugetul local** al comunei Răzvad.

I. Despre omisiunea proiectantului [REDACTAT] de a include anumite categorii de lucrări în devizul general al proiectului

Pentru întocmirea documentației tehnice pentru autorizarea execuției lucrărilor de construcții aferente proiectului „*Construcție bază sportivă în comuna Răzvad, județul Dâmbovița*”, între Primăria Comunei Răzvad și societatea [REDACTAT] din Târgoviște a fost încheiat contractul de servicii nr. 9866/10.12.2008, având ca obiect întocmirea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini și a detaliilor de execuție.

La momentul depunerii cererii de finanțare proiectantul [REDACTAT] din Târgoviște a recomandat în conținutul studiului geotehnic execuția lucrărilor de drenare pentru realizarea proiectului „*Construcție bază sportivă în comuna Răzvad, județul Dâmbovița*”. Ulterior, proiectantul împreună cu beneficiarul au stabilit să nu includă lucrările de drenare în devizul general al proiectului, în proiectul tehnic și în caietul de sarcini, urmărindu-se, în concret, obținerea altor surse de finanțare pentru completarea documentației tehnice cu această categorie de lucrări.

Ulterior, a fost încheiat actul adițional nr. 1/2009 la contractul de lucrări între Primăria Comunei Răzvad și executantul lucrărilor, societatea [REDACTAT] din Ploiești, în sumă de 255.573,17 RON (cu T.V.A.), din care contravaloarea lucrărilor de drenare a fost în sumă de 167.212,73 RON (fără T.V.A.), cu încălcarea dispozițiilor legale incidente în materia achizițiilor publice.

II. Despre atribuirea ilegală a contractului de lucrări

A. În urma derulării procedurii de atribuire, între Primăria Comunei Răzvad, în calitate de beneficiar, și societatea [REDACTAT], în calitate de antreprenor, a fost încheiat acordul contractual nr. 10233/29.12.2008, având ca obiect realizarea proiectului „*Construcție bază sportivă în comuna Răzvad, județul Dâmbovița*”.

Prețul convenit pentru îndeplinirea acordului contractual nr. 10233/2008 a fost de 440.000 RON (fără T.V.A.), respectiv de 523.600 RON (cu T.V.A.).

B. Reprezentanții Primăriei Comunei Răzvad au organizat în mod defectuos procedura de atribuire a acordului contractual, având drept consecință declararea câștigătoare a ofertei depuse de societatea [REDACTED] [REDACTED] cu încălcarea dispozițiilor legale, întrucât:

i) Anumite categorii de lucrări (respectiv compartimentări interioare, finisaje interioare și exterioare și pentru rețelele de apă și canalizare) și echipamente (respectiv stație de epurare ape uzate) nu au fost menționate în oferta tehnică depusă de societatea [REDACTED], în condițiile în care acestea au fost prevăzute de proiectant în caietul de sarcini.

ii) Membrii comisiei de evaluare a ofertelor nu au solicitat clarificări ofertantului, în condițiile în care oferta depusă de societatea [REDACTED] [REDACTED] în cadrul procedurii de atribuire nu îndeplinea toate cerințele caietului de sarcini stabilite de autoritatea contractantă în documentația de atribuire.

În aceste condiții, comisia de evaluare a ofertelor avea obligația de a respinge oferta ca fiind neconformă, conform dispozițiilor legale.

Prin admiterea unei oferte neconforme, reprezentanții Primăriei Comunei Răzvad au creat un avantaj patrimonial societății [REDACTED], respectiv obținerea contractului de lucrări în baza căruia s-au efectuat plăți în sumă de 771.942 RON (cu T.V.A.).

III. Despre executia unor lucrări la obiectivul „Construcție bază sportivă în comuna Răzvad, județul Dâmbovița”, care au fost prevăzute în caietul de sarcini, dar nu au fost cuprinse în oferta societății [REDACTED] [REDACTED]

După efectuarea recepției la terminarea lucrărilor aferente proiectului „Construcție bază sportivă în comuna Răzvad, județul Dâmbovița”, Primăria Comunei Răzvad a încheiat prin achiziție directă două contracte de lucrări având ca obiect execuția, printre altele, a unor categorii de lucrări prevăzute în caietul de sarcini, dar care nu au fost ofertate de executantul lucrărilor, societatea [REDACTED] [REDACTED], după cum urmează:

i) contractul nr. 7592/2010 încheiat cu societatea [REDACTED] [REDACTED], în sumă de 71.550,54 RON (cu T.V.A.), având ca obiect realizarea, printre altele, a compartimentărilor interioare și a finisajelor interioare și exterioare;

ii) contractul nr. 8733/2010 încheiat cu societatea PROGIB S.R.L., în sumă de 20.002,29 RON (cu T.V.A.), având ca obiect execuția rețelelor exterioare de canalizare.

Admiterea de către comisia de evaluare a ofertelor și declararea câștigătoare a ofertei depusă de societatea [REDACTAT], în cadrul procedurii de atribuire a lucrărilor aferente proiectului „*Construcție baza sportivă în comuna Răzvad, județul Dâmbovița*”, deși aceasta era neconformă, întrucât nu îndeplinea toate cerințele caietului de sarcini, respectiv nu erau oferite anumite categorii de lucrări prevăzute în documentația de atribuire, a avut drept consecință încheierea contractelor nr. 7592/2010 și nr. 8733/2010 cu societatea [REDACTAT] [REDACTAT], respectiv cu societatea [REDACTAT], pentru execuția ulterioară a acestor categorii de lucrări (compartimentările interioare, finisajele interioare și exterioare, rețele exterioare de canalizare).

* * *

Prezentul raport de control nu constituie un act administrativ în sensul *Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004*, cu modificările și completările ulterioare. Raportul de control reprezintă act de informare a primului-ministru și de sesizare a organelor de urmărire penală competente în legătură cu indiciile rezultate în cadrul acțiunii de control privind posibile fapte de natură penală, ca formă de îndeplinire a obligațiilor prevăzute de lege în sarcina organelor de control.

Potrivit dispozițiilor art. 23 alin. (1) din *Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție*, cu modificările și completările ulterioare, persoanele cu atribuții de control sunt obligate să înștiințeze organul de urmărire penală sau, după caz, organul de constatare a infracțiunilor, abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a efectuat o operațiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea penală.

Prin urmare, Corpul de control al primului-ministru, ca organ cu atribuții de control va sesiza organele de urmărire penală, respectiv Direcția Națională Anticorupție, privind operațiunile sau actele ilicite în legătură cu care au rezultat indicii de săvârșire a unor posibile fapte care pot întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni, urmând ca organul de urmărire penală, sau după caz, instanța de judecată să hotărască asupra existenței sau inexistenței infracțiunilor și asupra vinovăției.

Verificarea întrunirii tuturor elementelor constitutive ale unor posibile infracțiuni și corecta încadrare juridică a acestora excede competenței unui organ cu atribuții de control al activității entităților publice, așa cum este Corpul de control al primului-ministru.

Prin transmiterea actului de control la Direcția Națională Anticorupție, Corpul de control al primului-ministru și-a îndeplinit obligația legală de a sesiza organul de urmărire penală, care, potrivit dispozițiilor art. 288 alin. (1) din Codul de procedură penală, adoptat prin Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, „este sesizat (...) prin actele încheiate de alte organe de constatare prevăzute de lege”.

În vederea valorificării aspectelor constatate în *Raportul de control privind verificările efectuate la autoritățile administrației publice locale ale comunei Răzvad, județul Dâmbovița în legătură cu implementarea proiectului „Construcție bază sportivă în comuna Răzvad, județul Dâmbovița”, acesta va fi transmis la:*

- 1. Primăria Comunei Răzvad, județul Dâmbovița;**
- 2. Consiliul Local al comunei Răzvad, județul Dâmbovița;**
- 3. Consiliul Județean Dâmbovița, spre informare;**
- 4. Instituția Prefectului - Județul Dâmbovița, spre informare;**
- 5. Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, pentru verificarea aspectelor privind încălcări ale dispozițiilor legale în domeniul achizițiilor publice descrise la capitolele II.3., II.4. și II.6 din raportul de control;**
- 6. Secretariatul General al Guvernului, spre informare;**
- 7. Cancelaria Primului - Ministru, spre informare;**
- 8. Curtea de Conturi a României, spre luare la cunoștință;**
- 9. Direcția Națională Anticorupție, pentru cercetarea posibilelor fapte de natură penală.**

La Secretariatul General al Guvernului, Cancelaria Primului - Ministru, Instituția Prefectului - Județul Dâmbovița și Consiliul Județean Dâmbovița se va transmite, în copie, și *Sinteza Raportului de control privind verificările efectuate la autoritățile administrației publice locale ale comunei Răzvad, județul Dâmbovița în legătură cu implementarea proiectului „Construcție bază sportivă în comuna Răzvad, județul Dâmbovița”.*

Ion LAZAR

Secretar de Stat,

Șeful Corpului de control al primului-ministru

