



GUVERNUL ROMÂNIEI

SINTEZA

Raportului de control privind verificările efectuate la autoritățile administrației publice locale ale comunei Dragalina, județul Călărași

Corpul de control al primului-ministru a efectuat verificări la autoritățile administrației publice locale ale comunei Dragalina, județul Călărași, în legătură cu:

1. Modul de realizare a proiectului „*Parc verde în comuna Dragalina, județul Călărași*”, finanțat în cadrul Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități;
2. Modul de utilizare a sumelor alocate în perioada 2009 – 2012 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și a celor alocate din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului.

I. Despre atestarea unor date necorespunzătoare adevărului cu prilejul întocmirii proceselor-verbale de recepție de către reprezentanții Primăriei Comunei Dragalina

A. Proiectul „*Parc Verde în comuna Dragalina, județul Călărași*” a fost finanțat din bugetul Fondului pentru Mediu și a fost realizat în baza contractului de execuție a lucrărilor încheiat între autoritățile administrației publice locale ale comunei Dragalina și Societatea [REDACTED]

B. La recepția parțială a lucrărilor s-a atestat împrejurarea că parcul ar fi fost construit pe o suprafață de 22.894 mp. În acest sens, între Primăria Comunei Dragalina și executantul lucrărilor a fost încheiat un proces-verbal

de recepție parțială, semnat doar de către primarul comunei, [REDACTAT]
[REDACTAT], din partea unității administrativ-teritoriale.

De asemenea, la finalizarea lucrărilor, reprezentanții Primăriei Comunei Dragalina, numiți în comisia de recepție, au consemnat în procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor faptul că acestea ar fi fost executate conform proiectului tehnic, respectiv pe o suprafață de 22.894 mp.

Ulterior, la nivelul Primăriei Comunei Dragalina a fost realizat un plan de situație al parcului, potrivit căruia **suprafața totală construită a fost de 19.792,79 mp, fiind constatată o diferență în minus de 3.101,21 mp, având următoarele consecințe:**

✓ încălcarea prevederilor anexei nr. 1 la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 483/N/30.03.2010 încheiat cu Administrația Fondului pentru Mediu, potrivit cărora proiectul trebuia să fie realizat pe o suprafață totală de 22.894 mp;

✓ nerespectarea Proiectului tehnic nr. 4/2008 care a stat la baza emiterii autorizației de construire și a încheierii contractului de execuție de lucrări între Primăria Comunei Dragalina și Societatea [REDACTAT]
[REDACTAT].

Din analiza „Planului de situație al imobilului Zona verde din comuna Dragalina, județul Călărași”, întocmit de către Societatea [REDACTAT]
[REDACTAT] la solicitarea Primăriei Comunei Dragalina, rezultă următoarele:

i) au fost executate alei pavate în suprafață de 1.420,77 mp, fiind constatată o diferență în minus de 559,23 mp față de suprafața de 1.980 mp prevăzută în Proiectul tehnic nr. 4/2008;

ii) spațiul verde realizat a fost în suprafață de 17.841,57 mp, fiind constatată o diferență în minus de 1.822,43 mp față de suprafața de 19.664 mp prevăzută în Proiectul tehnic nr. 4/2008.

Prin achitarea sumei totale de 947.890,99 RON (TVA inclus), Primăria Comunei Dragalina a plătit către executantul lucrărilor contravaloarea unor lucrări de construire aferente întregii suprafețe de 22.894 mp, deși, în realitate, lucrările au fost executate pe o suprafață mai mică cu 3.101,21 mp decât cea stabilită, respectiv pe o suprafață de 19.792,79 mp.

Pentru a conferi o aparență de legalitate plăților efectuate către executantul lucrărilor, primarul comunei Dragalina, [REDACTED], a utilizat documente inexacte, constând în procesul-verbal de recepție parțială și procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, înscrisuri oficiale care conțin unele date neconforme adevărului.

Astfel, reprezentanții comunei Dragalina și-au îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu, având ca urmare cauzarea unei pagube patrimoniului unității administrativ-teritoriale care a fost diminuat fără a exista o contraprestație proporțională cu suma plătită.

Valoarea exactă a pagubei cauzate comunei Dragalina poate fi stabilită printr-o expertiză tehnică de specialitate.

II. Despre sumele alocate nejustificat comunei Dragalina din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului

În perioada 2009 – 2011, comuna Dragalina a primit suma totală de 137.000 RON din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin *H.G. nr. 605/2009, H.G. nr. 649/2011 și H.G. nr. 1001/2011*, în condițiile în care nu a existat o situație de urgență, apărută pe parcursul exercițiului bugetar, care să fi stat la baza alocării și să justifice în mod obiectiv cheltuirea acestora.

La nivelul Primăriei Comunei Dragalina nu au existat solicitări exprese pentru alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, iar în cazul solicitărilor efectuate de către Instituția Prefectului – Județul Călărași și Consiliul Județean Călărași, acestea nu au avut la bază înscrisuri care să justifice încadrarea în categoria cheltuielilor urgente sau neprevăzute, precum și cuantumul sumelor solicitate.

Astfel, sumele în cuantum total de 137.000 RON au fost utilizate de către reprezentanții Primăriei Comunei Dragalina pentru finanțarea unor cheltuieli curente, cum ar fi: plata unor utilități sau lucrări de întreținere la instalații aflate în administrarea Primăriei.

* * *

Raportul de control nu constituie un act administrativ în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și

completările ulterioare. Raportul de control reprezintă un act de informare a primului-ministru și de sesizare a organelor de urmărire penală competente, în legătură cu posibile fapte de natură penală, ca formă de îndeplinire a atribuțiilor prevăzute de lege în sarcina organelor de control.

Potrivit dispozițiilor art. 214 din Codul de procedură penală, organele de control au obligația de a sesiza organele de urmărire penală competente, în vederea efectuării de cercetări cu privire la infracțiunile care constituie încălcări ale dispozițiilor a căror respectare o controlează.

Prin urmare, Corpul de control al primului-ministru, ca organ cu atribuții de control, va sesiza organele de urmărire penală, respectiv Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, privind operațiunile sau actele ilicite în legătură cu care au rezultat indicii de săvârșire a unor posibile fapte care pot întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni, urmând ca organul de urmărire penală sau, după caz, instanța de judecată să hotărască asupra existenței sau inexistenței infracțiunilor și asupra vinovăției.

* * *

În vederea valorificării aspectelor constatate în *Raportul de control privind verificările efectuate la autoritățile administrației publice locale ale comunei Dragalina, județul Călărași*, acesta va fi transmis la:

- 1. Primăria Comunei Dragalina;**
- 2. Consiliul Local al Comunei Dragalina, spre informare;**
- 3. Consiliul Județean Călărași, spre informare;**
- 4. Instituția Prefectului – Județul Călărași, spre informare;**
- 5. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, spre informare;**
- 6. Administrația Fondului pentru Mediu;**
- 7. Cancelaria Primului – Ministru, spre informare;**
- 8. Secretariatul General al Guvernului, spre informare;**
- 9. Curtea de Conturi a României, spre luare la cunoștință;**
- 10. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru cercetarea posibilelor fapte de natură penală.**

La Consiliul Județean Călărași, Instituția Prefectului – Județul Călărași, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Secretariatul General al Guvernului și Cancelaria Primului – Ministru se va transmite, în copie, și *Sinteza Raportului de control privind verificările efectuate la autoritățile administrației publice locale ale comunei Dragalina, județul Călărași.*

Ion LAZĂR

Secretar de Stat,

Șeful Corpului de control al primului – ministru