



GUVERNUL ROMÂNIEI

## SINTEZA

### Raportului de control privind verificările efectuate la autoritățile administrației publice locale ale comunei Roseți, județul Călărași, asupra modului de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea proiectelor de investiții „Înființare parc nou în comuna Roseți” și „Modernizare bază sportivă comuna Roseți, județul Călărași”

Corpul de control al primului-ministru a efectuat verificări la autoritățile administrației publice locale ale comunei Roseți, județul Călărași, asupra modului de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea proiectelor de investiții „Înființare parc nou în comuna Roseți” și „Modernizare bază sportivă comuna Roseți, județul Călărași”.

#### I. Despre realizarea proiectului „Înființare parc nou în comuna Roseți”, proiect finanțat în cadrul „Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități”

1. Comuna Roseți, județul Călărași a beneficiat, în baza Contractului pentru finanțare nerambursabilă, de fonduri publice în sumă de 791.327,88 RON, acordate din bugetul Fondului pentru mediu, pentru realizarea proiectului „Înființare parc nou comuna Roseți, județul Călărași”.

Obiectivul de investiții a fost realizat în perioada septembrie 2010 – mai 2011 și a fost recepționat de către beneficiar la data 02.05.2011.

2. Verificările efectuate în cadrul acțiunii de control au evidențiat faptul că Administrația Fondului pentru Mediu nu deține documentele depuse de autoritățile administrației publice locale ale comunei Roseți în vederea obținerii finanțării nerambursabile pentru proiectul „Înființare Parc Nou în comuna Roseți”, nici grilele de verificare întocmite de comisia de analiză, în baza cărora a fost evaluat și selectat proiectul și nici documentele

justificative obligatorii care trebuiau depuse de către beneficiarul finanțării atașat cererilor de tragere (facturi și situații de lucrări).

Pentru o abordare clară a evenimentelor, de la aprobarea finanțării până la plata lucrărilor, se impunea ca documentele transmise de Primăria Comunei Roseți să fie corelate cu cele deținute de Administrația Fondului pentru Mediu.

**Lipsa înscrisurilor de la Administrația Fondului pentru Mediu a limitat însă accesul la informații privind existența (la data depunerii și aprobării cererii de finanțare și respectiv a cererilor de tragere) a documentelor justificative obligatorii pentru analiza proiectului și admiterea la finanțare și respectiv pentru decontarea cheltuielilor eligibile efectuate în vederea implementării proiectului - înscrisuri prevăzute atât în Ghidul de finanțare a Programului, cât și în Contractul pentru finanțare nerambursabilă nr. 666/N/19.07.2010.**

**În situația dată, nu poate fi exprimată o opinie avizată cu privire la respectarea prevederilor Ghidului de finanțare a Programului, pe parcursul evaluării proiectului și în perioada de implementare a acestuia.**

## **II. Despre realizarea proiectului „Modernizare bază sportivă, comuna Roseți, județ Călărași”, proiect finanțat în cadrul Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural**

1. Pentru finanțarea proiectului „Modernizare bază sportivă comuna Roseți, jud. Călărași”, în perioada 2008 - 2011 s-au acordat bugetului local al comunei Roseți, de la bugetul de stat, sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, în cuantum total de 328.000,00 RON.

Obiectivul de investiții a fost finalizat și recepționat la data de 18.05.2011, cuantumul total al plăților efectuate de autoritățile locale ale comunei Roseți în legătură cu această investiție fiind în sumă totală de **596.259,67 RON**, din care:

- ✓ suma de 322.597,06 RON - de la bugetul de stat;
- ✓ suma de 273.662,61 RON - de la bugetul local.

2. Deși în perioada de implementare a proiectului, reprezentanții Primăriei Comunei Roseți au informat *Comisia privind determinarea oportunității, eligibilității și aprobării proiectelor* despre apariția unei situații ce implica modificarea proiectului tehnic (și anume omisiunea înscrierii în proiectul tehnic a lucrărilor de drenare, împrejmuire înaltă în dreptul porților și a amplasării băncilor de tușă), din documentele transmise Corpului de control al primului-ministru de către Secretariatul General al Guvernului, precum și de către

reprezentanții Primăriei Comunei Roseți, nu rezultă că situația semnalată a fost analizată la nivelul Comisiei și că aceasta și-a manifestat acordul pentru realizarea respectivelor lucrări, având în vedere că nu există niciun răspuns din partea acesteia.

Pentru plata acestor lucrări, prevăzute în partea descriptivă a Studiului de fezabilitate atașat cererii de finanțare, reprezentanții Comunei Roseți au utilizat fondurile primite de la bugetul de stat - alocate, prin hotărâri de Guvern, proiectului „Modernizare bază sportivă comuna Roseți, jud. Călărași, suma totală utilizată pentru aceste lucrări fiind de 115.651,71 RON.

\* \* \*

*Raportul de control privind verificările efectuate la autoritățile administrației publice locale ale comunei Roseți, județul Călărași, asupra modului de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea proiectelor de investiții „Înființare parc nou în comuna Roseți” și „Modernizare bază sportivă comuna Roseți, județul Călărași” nu constituie un act administrativ în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind un act de informare a prim-ministrului Guvernului României, conform prevederilor legii.*

\* \* \*

**Valentin MIRCEA**



**Secretar de Stat**



**Corpul de control al primului-ministru**