



CORPUL DE CONTROL AL PRIM-MINISTRULUI

SINTEZA

acțiunii de control efectuată la Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „HIDROELECTRICA” S.A.

Corpul de control al prim-ministrului a efectuat o acțiune de control la Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” S.A. care a vizat perioada 01.01.2017 - 30.06.2021, în urma căreia au rezultat următoarele:

1. Dispozițiile *Anexei 4.1. la Hotărârea Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Naționale de Electricitate - S.A.*, cu modificările și completările ulterioare, nu au fost adaptate la noile prevederi referitoare la sistemul de administrare al societății. Obligația asanării legislației¹, îi revine Ministerului Energiei (ME) în conformitate cu art. 2 alin. (1) lit. b) din *Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei („HG nr. 316/2021”)*.

2. În intervalul 01.01.2017 - 02.06.2019, conducerea executivă a Societății a fost asigurată doar de directori numiți exclusiv pentru mandate provizorii, pentru perioade cuprinse între o lună și 6 luni, iar activitatea managerială s-a desfășurat în lipsa unui plan de management aprobat și a unui plan de administrare asumat.

3. În procedura de selecție a membrilor Directoratului din anul 2019, nominalizarea membrilor Directoratului nu s-a făcut în ordinea punctajului obținut de candidați.

4. În perioada 2017-2019, bugetul alocat pentru realizarea programului de investiții și re tehnologizări a fost diminuat progresiv de la **626.436 mii lei** în anul 2017, la **532.036 mii lei** în anul 2019, iar cheltuielile realizate cu investițiile și re tehnologizările au scăzut anual, de la **404.674 mii lei** în anul 2017 (64,60%), la **184.059 mii lei** în anul 2019 (34,60%).

5. Din imobilizările în curs de execuție la data de 31.12.2019, în valoare totală de **4.978.389 mii lei**, investițiile nefinalizate la obiective/proiectele hidroenergetice

¹ în conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative în domeniul său de activitate.

inițiate/aprobate în perioada 1972 - 1990, însumează **3.674.296 mii lei**, reprezentând 73,80%. În această situație se regăsesc un număr de 36 obiective de investiții.

6. În perioada 2017 - 2019, pentru investițiile în curs inițiate/aprobate în perioada 1972 - 1990, a fost alocat, într-un trend descrescător, un buget total de **315.391 mii lei**, iar cheltuielile realizate în această perioadă, cu lucrările ce privesc investițiile în curs inițiate/aprobate în perioada 1972 - 1990 au fost realizate doar în proporție de 37,96% din bugetul alocat în acest scop.

7. Vechimea capacităților și tehnologiilor de producție utilizate de Hidroelectrică S.A., coroborat cu duratele utile de viață estimate de specialiștii companiei pentru echipamentele tehnologice (între 25 și 47 de ani) și cu duratele normale de funcționare (între 12 și 22 de ani) pentru hidroagregatele cu turbine, constituie o necesitate imperioasă în ceea ce privește modernizarea și re tehnologizarea acestora care să conducă la creșterea nivelului tehnologic și îmbunătățirea funcționării lor pe durata întregului ciclu de viață, la creșterea puterii instalate și siguranței în exploatare, dar și la introducerea de echipamente și chiar întregi amenajări hidrografice într-un nou ciclu de viață și exploatare.

8. Deși Hidroelectrică SA a constatat, în mai multe rânduri, nerespectarea de către un client a prevederilor unor contracte cu privire la plata în termen a energiei livrate, ***compania nu a procedat, conform clauzelor contractuale, la sistarea livrărilor și la executarea garanțiilor.***

9. Deși Hidroelectrică S.A. deține interese de participare în Hidroserv S.A. și este dependentă de aceasta, ca urmare a faptului că este principalul furnizor care îi poate asigura, în mod operativ, servicii de mentenanță în domenii specializate complexe (în special pentru sistemele hidroenergetice învechite pentru care Hidroserv S.A. deține specialiști cu experiență), modul în care s-au derulat contractele de lucrări dintre Hidroelectrică S.A. și Hidroserv S.A. a accentuat starea financiară negativă a acesteia din urmă, cu consecința unei posibile afectări a modului în care vor fi asigurate pe viitor serviciile suport privind disponibilitatea hidro-agregatelor și exploatarea lor în siguranță.

* * *

Pentru remedierea deficiențelor constatate, CCPM a formulat propuneri și recomandări a căror implementare este monitorizată în cadrul acțiunilor de evaluare post-control.